

Чтение – лучшее учение!

Реализация проекта «Переход МБОУ «Зеледеевская СОШ» в эффективный режим работы посредством формирования читательской грамотности обучающихся начального общего и основного общего образования»




Команда Юргинского МО:
Анкудинова Е.С., директор, МБОУ «Зеледеевская СОШ»


Актуальность проекта



Доля обучающихся, получивших
неудовлетворительные оценки по итогам ВПР-2021
по русскому языку




Результаты РДР по оценке сформированности
читательской грамотности в 5 классе (2021 год)



Актуальность проекта

Выполнение заданий ВПР-2021 по оценке сформированности читательской грамотности обучающимися 4-8 классов




Ключевая проблема проекта

Низкий уровень сформированности читательской грамотности у 47 % обучающихся 4-8 классов по итогам внешних оценочных процедур 2021 гг.

Причины

1. Несформированность единой системы организационно-педагогических условий для развития читательской грамотности.
2. Низкая мотивация обучающихся.

Цель



Сократить долю обучающихся, показывающих неудовлетворительные результаты по итогам внешних оценочных процедур по русскому языку, с 47 % до 20 % к концу 2022-2023 учебного года за счёт повышения уровня сформированности читательской грамотности обучающихся.


Задачи

- привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовую базу;
- повысить профессиональное мастерство педагогических работников;
- внедрить практико-ориентированный подход в учебный процесс;
- организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, находящихся в "группе риска".

Целевая аудитория

- **Обучающиеся 1-9 классов**
- **Педагогические работники**





Период реализации проекта



Подготовительный этап: 25.04.2022-31.08.2022

Этап реализации: 01.09.2022-31.05.2023

Итоговый этап: 01.06.2023-30.06.2023

Дорожная карта

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники (команда)	Ожидаемый результат
Подготовительный этап (25.04.2022 г. – 31.08.2022 г.)					
	Создание проектной группы для реализации проекта	25.04.2022-29.04.2022	Директор	Администрация, педагоги	Создана проектная группа (100 %)
Привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовую базу	Анализ нормативно-правовой базы	01.05.2022-31.05.2022	Директор	Проектная группа	Выявлены несоответствия нормативно-правовой базы с действующим законодательством (100 %)
	Обновление нормативно-правовой базы МБОУ «Зеледеевская СОШ»	01.06.2022-31.08.2022	Директор	Проектная группа	Обновлена нормативно-правовая база (100 %)

Дорожная карта

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники (команда)	Ожидаемый результат
Подготовительный этап (25.04.2022 г. – 31.08.2022 г.)					
Повысить профессиональное мастерство педагогических работников	Диагностика дефицитов педагогического состава	01.05.2022-30.06.2022	Директор	Проектная группа, педагоги	Выявлены профессиональные дефициты педагогических работников (100 %)
	Устранение профессиональных дефицитов педагогического состава	01.06.2022-30.06.2023	Зам. директора по УР	Педагоги	Устранены профессиональные дефициты педагогических работников (100 %)

Дорожная карта

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники (команда)	Ожидаемый результат
Подготовительный этап (25.04.2022 г. – 31.08.2022 г.)					
Внедрить практико-ориентированный подход в учебный процесс	Создание творческих групп	01.05.2022-31.05.2022	Директор	Проектная группа, педагоги	Созданы творческие группы (100 %)
	Создание банка практико-ориентированных заданий по формированию читательской грамотности	01.06.2022-30.06.2022	Зам. директора по УР	Творческие группы	Сформирован банк практико-ориентированных заданий по формированию читательской грамотности (100 %)
	Включение в технологические карты уроков практико-ориентированных заданий по формированию читательской грамотности	01.07.2022-31.08.2022	Зам. директора по УР	Учителя-предметники, творческие группы	В технологические карты уроков включены практико-ориентированные задания по формированию читательской грамотности (100 %)

Дорожная карта

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники (команда)	Ожидаемый результат
Подготовительный этап (25.04.2022 г. – 31.08.2022 г.)					
Организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, находящихся в "группе риска"	Диагностика читательской грамотности обучающихся	01.05.2022-31.05.2022	Зам. директора по УР	Проектная группа	Выявлены дефициты обучающихся в области формирования читательской грамотности (100 %)
	Создание базы данных обучающихся «группы риска»	01.05.2022-31.05.2022	Зам. директора по УР	Проектная группа, учителя-предметники, классные руководители	Создана база данных обучающихся «группы риска» (100 %)

Дорожная карта

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники (команда)	Ожидаемый результат
Этап реализации (01.09.2022 г. – 31.05.2023 г.)					
Повысить профессиональное мастерство педагогических работников	Педагогическая работа над научно-методической темой с последующим представлением на предметных и метапредметных МО	01.09.2022–31.05.2023	Зам. директора по УР	Педагоги, творческие группы	Охват педагогов, занимающих научно-методической деятельностью с представлением результатов на школьных объединениях (100 %)
	Проведение семинаров, интегрированных уроков, мастер-классов	01.09.2022–31.05.2023	Зам. директора по УР	Педагоги, творческие группы	Охват педагогов, принявших участие в семинарах, интегрированных уроках, мастер-классах (100 %)

Дорожная карта

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники (команда)	Ожидаемый результат
Этап реализации (01.09.2022 г. – 31.05.2023 г.)					
Внедрить практико-ориентированный подход в учебный процесс	Проведение практико-ориентированных занятий в процессе урочной и внеурочной деятельности	01.09.2022– 31.05.2023	Зам. директора по УР	Педагоги, творческие группы	Охват педагогов, использующих в урочной и внеурочной деятельности практико-ориентированных заданий (100 %)
Организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, находящихся в "группе риска"	Проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися, находящимися в «группе риска»	01.09.2022– 31.05.2023	Зам. директора по УР	Педагоги, обучающиеся	Охват обучающихся, нуждающихся в обучении по ИОМ (100 %) Охват обучающихся, нуждающихся в обучении в форме наставничества «ученик-ученик» (100 %)

Дорожная карта



Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники (команда)	Ожидаемый результат
Итоговый этап (01.06.2023 г. – 30.06.2023 г.)					
	Анализ результатов сформированности читательской грамотности обучающихся и компетентности педагогических работников	01.06.2023-30.06.2023	Директор	Проектная группа, творческие группы, педагоги	Снижение доли обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты по итогам внешних оценочных процедур, на 30 %

Планируемые результаты проекта

Задача	Продукты	Результаты (в показателях)	Эффекты
Привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовую базу, в том числе документы, определяющие содержание начального и среднего уровней образования	Пакет локальных нормативных актов МБОУ «Зелеевская СОШ»	Обновлена нормативно-правовая база, в том числе документы, определяющих содержание образования (100 %)	Соответствие внутренней оценки качества образования внешним оценочным процедурам
Повысить профессиональное мастерство педагогических работников	Документы о прохождении обучения педагогами, протоколы методических объединений, отчетная документация, методические разработки, технологические карты уроков, электронные образовательные ресурсы	Доля педагогов, ликвидировавших профессиональные дефициты (100 %) Доля педагогов, занимающих научно-методической деятельностью с представлением результатов на школьных объединениях (100 %)	Доля педагогов, представивших методические разработки по формированию читательской грамотности обучающихся, на муниципальном уровне (50 %)
Внедрить практико-ориентированный подход в учебный процесс	База практико-ориентированных заданий, технологические карты уроков с включением практико-ориентированных занятий по формированию читательской грамотности	Доля педагогов, использующих в урочной и внеурочной деятельности практико-ориентированных заданий (100 %)	Снижение доли обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки по итогам внешних оценочных процедур, на 27 %
Организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, находящихся в "группе риска"	База обучающихся, находящихся в «группе риска», индивидуальные образовательные маршруты	Доля обучающихся, нуждающихся в обучении по индивидуальным маршрутам (100 %); Доля обучающихся, нуждающихся в обучении в форме наставничества «ученик-ученик» (100 %)	Снижение доли обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки по итогам внешних оценочных процедур, на 27 %



Спасибо за внимание!

Открыты к сотрудничеству

www.zel-83@mail.ru

8-384-51-70-238